PROGRAMA ANALÍTICO DE ESTUDIOS

Administración y conducción de obras

Unidad 

Ubicación de la obra. Su importancia. Obras Urbanas. En el interior del país. Accesos. Fuente de provisión 

Unidad 2

Programación integral del obrador. Provisión de agua: de red general  y/ o equipo propio. Agua para consumo de personal y para obra. Provisión de energía. Equipos propios y /o de red general. Oficinas. Vestuarios. Comedores. Servicios sanitarios.

Unidad 3

Personal necesario. Técnico, administrativo y obrero. Personal del lugar o transportado. Serenos. Vigilancia.

Control de asistencia y de horas de trabajo. Tarjetas y libros de jornales

Unidad 4 

Plan general de trabajos. tiempos de ejecución. Ingreso de gremios. Sincronización de distintos trabajos. Gráficos de ejecución.

Unidad 5 

Elección del equipo y herramientas y útiles necesarios. Elaboración en obra o fuera de la misma. Transporte de materiales: su organización en planta y/o en elevación.

Unidad 6

Materiales: oportunidad y forma de pedirlos. Recepción y acopio. Control de calidad según pliego de condiciones. Remitos. Partes diarios. Control de consumo y existencia.

Unidad 7

Estudio de la documentación de obra. Las cláusulas del contrato y los pliegos de condiciones en su relación con la marcha de los trabajos.

Unidad 8

Planificación en detalle del movimiento de tierra y de submuraciones y recalces. Disposiciones reglamentarias a contemplar

Unidad 9

Planificación en detalle de la ejecución de la estructura resistente; de trabajos de albañilería, yesería, colocación de pisos, colocación de vidrios y de cristales y pintura general de la obra. Oportunidad de comienzo y terminación de cada rubro. Carpintería de madera y metálica. Su relación con el desarrrollo de la obra. Oportunidad de ingreso a la obra de marcos y de hojas

Unidad 10

Las instalaciones eléctricas, térmicas y electromecánicas. Su ingreso a la obra .Sincronización con los distintos trabajos en ejecución. Ayuda de gremios

Unidad 11

Control de costos. Medición de trabajos ejecutados. Preparación de certificados. Mayores costos de mano de obra y materiales. Su liquidación . Aplicación de las disposiciones vigentes al respecto

Unidad 12

Recepción de los trabajos ejecutados por subcontratistas parciales y/o totales. Control de certificaciones. Actas de recepción. Entrega de la totalidad de la obra. Actas
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Cómputos y presupuestos

Unidad 1

Computo métrico: definición y objeto. Planillas a emplear. Normas del Ministerio de Obras Publicas de la Nación. Ordenamiento del trabajo. Listado de rubros.

Unidad 2 

Movimiento de tierra. Excavaciones, desmontes y terraplenes. Métodos para su cómputo. Esponjamiento. Unidades. Ejercicios

Unidad 3 

Computo de mampostería. Calculo de la cantidad de compuestos de mezcla que consume 1 m³ de mampostería de distintos espesores y funciones. Ejercicios. 

Capas aisladoras en muros y en sótanos. Bajo solados y en cubiertas. 

Cómputos de carpintería de madera y de hierro. Cómputo de herrería. Unidades, generalidades sobre vidriería. Consumo de materiales

Unidad 4

Estructura de hormigón simple y armado. Distintos métodos para su cómputo. Cantidad de hormigón y de hierro. Empleo de tablas y coeficientes para la determinación de los materiales  que consume la unidad de computo que corresponda. Rendimientos.

Encofrados : consumo de madera . Ejercicios

Unidad 5 

Calculo de cubiertas y techos. Cubiertas planas e inclinadas. Computo de las estructuras metálicas y de madera. Piezas características. Tablas empleadas para el cómputo. Métodos de cubicación. Ejercicios

Unidad 6 

Generalidades sobre cómputos de instalaciones especiales, sanitarias, térmicas, eléctricas  y de gas. Ejercicios

Unidad 7 

Solados y revestimientos. Determinación de contrapisos y solados. Cantidad de piezas a colocar. Revoques grueso, finos, yeso , sanitarios y otros tipos de materiales. Cómputo de la cantidad necesaria. Calculo de pintura y terminaciones.

Unidad 8 

Presupuestos. Definición y objeto. Distintas formas de presupuestar. Costo de los materiales , influencia de las cargas sociales, gastos y beneficios. Confección y empleo de planillas. Ejercicio final de un computo y presupuesto completo y detallado de una obra 

